

ALLEGATO F - versione 2 (21nov11)

ammontare dei costi previsti per l'attività di coordinamento di cui all'art.9 comma 4 ed ipotesi di distribuzione temporale degli stessi

	Spese già sostenute	SAL 1	SAL 2	SAL 3	SAL 4	SAL 5	SALDO	totale
		€	€	€	€	€	€	
		+1	+12	+18	+24	+36	+42	
		AGO. 11	LUG. 12	GEN.13	LUG. 13	GEN. 14	LUG. 2014	
GEST.08/09/10	€ 26.500,00							€ 26.500,00
ACCORDO	€ 8.500,00							€ 8.500,00
PROJECT MANAGER		€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 165.000,00
COORDINATORE SCIENTIFICO								
PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO		€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 165.000,00
COORDINATORE AMMINISTRATIVO		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ADVISOR AMMINISTRATIVO			€ 33.390,00	€ 33.390,00	€ 33.390,00	€ 33.390,00	€ 33.390,00	€ 166.950,00
SEGRETERIA TECNICA			€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 45.000,00
SEGRETERIA OPERATIVA TECNICA		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 90.000,00
STRUMENTAZIONE INFORMATICA		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 30.000,00		€ 45.000,00
FUNZIONAMENTO		€ 8.000,00	€ 6.000,00		€ 7.000,00			€ 21.000,00
AFFITTO		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00		€ 30.000,00
RAPPRESENTANZA VIAGGI		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 15.000,00
	€ 35.000,00	€ 85.500,00	€ 125.890,00	€ 119.890,00	€ 121.890,00	€ 174.890,00	€ 114.890,00	€ 777.950,00

Il pagamento delle somme previste come da prospetto sopra riportato potrà avvenire nei confronti del Primo Proponente da parte delle rimanenti Parti alle seguenti scadenze oppure in base agli accordi successivamente intervenuti tra le singole Parti ed il Primo Proponente di cui all'art. 9, comma 4.

	SAL 1	SAL 2	SAL 3	SAL 4	SAL 5	SALDO	totale
	€	€	€	€	€	€	
	+1	+12	+18	+24	+36	+42	
	AGO. 11	LUG. 12	GEN.13	LUG. 13	GEN. 14	LUG. 2014	
	€ 120.500,00	€ 125.890,00	€ 119.890,00	€ 121.890,00	€ 174.890,00	€ 114.890,00	
ANCENERGIA	€ 19.988,83	€ 20.882,93	€ 19.887,64	€ 20.219,40	€ 29.011,17	€ 19.058,23	€ 129.048,20
ENEA	€ 4.255,52	€ 4.445,87	€ 4.233,97	€ 4.304,60	€ 6.176,32	€ 4.057,40	€ 27.473,68
CONSORZIO TRE	€ 5.999,61	€ 6.267,97	€ 5.969,24	€ 6.068,81	€ 8.707,65	€ 5.720,29	€ 38.733,56
POLITECNICO DI MILANO	€ 25.557,56	€ 26.700,75	€ 25.428,18	€ 25.852,37	€ 37.093,45	€ 24.367,70	€ 165.000,00
POLITECNICO DI TORINO	€ 6.713,13	€ 7.013,41	€ 6.679,14	€ 6.790,56	€ 9.743,23	€ 6.400,59	€ 43.340,06
UNIVERSITA' DI NAPOLI	€ 878,79	€ 918,10	€ 874,34	€ 888,93	€ 1.275,45	€ 837,88	€ 5.673,49
ITC CNR	€ 6.212,25	€ 6.490,13	€ 6.180,80	€ 6.283,91	€ 9.016,27	€ 5.923,03	€ 40.106,41
ISTEDIL	€ 5.802,14	€ 6.061,67	€ 5.772,77	€ 5.869,07	€ 8.421,05	€ 5.532,02	€ 37.458,71
ONE TEAM	€ 14.246,79	€ 14.884,05	€ 14.174,67	€ 14.411,13	€ 20.677,35	€ 13.583,51	€ 91.977,49
SAP ITALIA	€ 633,03	€ 661,35	€ 629,83	€ 640,33	€ 918,76	€ 603,56	€ 4.086,85
SGS	€ 19.161,70	€ 20.018,81	€ 19.064,70	€ 19.382,74	€ 27.810,71	€ 18.269,61	€ 123.708,27
EDILSTAMPA	€ 1.684,76	€ 1.760,12	€ 1.676,23	€ 1.704,19	€ 2.445,21	€ 1.606,32	€ 10.876,83
UNCSAAL SERVIZI	€ 2.528,60	€ 2.641,70	€ 2.515,79	€ 2.557,76	€ 3.669,93	€ 2.410,87	€ 16.324,65
LATERSERVICE	€ 2.321,01	€ 2.424,83	€ 2.309,26	€ 2.347,78	€ 3.368,64	€ 2.212,95	€ 14.984,47
CONCRETO	€ 863,77	€ 902,40	€ 859,39	€ 873,73	€ 1.253,64	€ 823,55	€ 5.576,49
FEDERLEGNO ARREDO	€ 3.652,53	€ 3.815,91	€ 3.634,04	€ 3.694,67	€ 5.301,18	€ 3.482,49	€ 23.580,82
	€ 120.500,00	€ 125.890,00	€ 119.890,00	€ 121.890,00	€ 174.890,00	€ 114.890,00	€ 777.950,00

- Per le Parti che chiederanno l'anticipo, il pagamento delle quote sarà automaticamente trattenuto nel momento in cui il Ministero erogherà l'anticipo al primo Proponente, salvo eventuali diversi accordi di cui all'art.9 comma 4.
- Per la Parti che non chiederanno l'anticipo sarà possibile concordare una differente tempistica di versamento, fermo restando che tale quota sarà trattenuta al primo pagamento ricevuto, salvo eventuali diversi accordi di cui all'art.9 comma 4.
- Qualora alla data di presentazione del SAL n. 3 il Ministero non abbia erogato alcuna cifra, le Parti dovranno comunque contribuire al versamento della quota indicata al SAL n. 1. Ovvero, a gennaio 2013 dovranno essere versate le quote previste per agosto 2011.
- L'advisor amministrativo verrà incaricato dalle singole Parti su base volontaria. I costi dell'advisor amministrativo saranno calcolati come segue nei confronti delle Parti che ne chiederanno la consulenza:
 - importo fisso di 30.000 € da suddividere tra le Parti che richiederanno la consulenza dell'Advisor amministrativo
 - importo fisso di 1.000 € per ogni SAL verificato
 - importo variabile pari allo 0,30% dei costi verificati
 Gli importi sopra descritti dovranno essere aumentati del 4% per contributi previdenziali obbligatori e dell'IVA come per legge. L'importo stimato a budget di 166.950 € corrisponde all'ipotesi in cui tutte le Parti presentino tutti i SAL teoricamente previsti a progetto. In caso di riduzione del numero dei SAL presentati o di non ricorso all'advisor amministrativo, il costo totale di quest'ultimo diminuirà in proporzione in base a quanto sopra descritto. Il budget relativo all'attività dell'advisor finanziario non comprende le eventuali spese di missione che si renderanno necessarie e che saranno a carico delle singole Parti.
- Il Politecnico di Milano paga la propria quota (originariamente prevista pari a 158.679,00 €) accollandosi il costo del Project Manager (pari a 165.000,00 €); di conseguenza i costi totali da distribuire tra le restanti Parti sono diminuiti di 6.321,00 € rispetto alla precedente ripartizione.