
ALLEGATO G (Allegato F dell'Accordo di collaborazione InnovANCE)

ammontare dei costi previsti per l'attività di coordinamento di cui all'art.9 comma 4 dell'Accordo di collaborazione InnovANCE ed ipotesi di distribuzione temporale degli stessi

SAL 1 SAL 2 SAL 3 SAL 4 SAL 5 SALDO

-€                      1.018.017,16€       1.323.458,71€       2.113.994,78€       3.252.175,25€       

+1 +12 +18 +24 +36 +42

AGO. 11 LUG. 12 GEN.13 LUG. 13 GEN. 14 LUG. 2014

GEST.08/09/10 26.500,00€         26.500,00€          

ACCORDO 8.500,00€           8.500,00€            

PROJECT MANAGER 27.500,00€          27.500,00€             27.500,00€             27.500,00€             27.500,00€             27.500,00€          165.000,00€       

COORDINATORE SCIENTIFICO                                   

PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO 27.500,00€          27.500,00€             27.500,00€             27.500,00€             27.500,00€             27.500,00€          165.000,00€       

COORDINATORE AMMINISTRATIVO -€                      -€                         -€                         -€                         -€                         -€                      

ADVISOR AMMINISTRATIVO 33.390,00€             33.390,00€             33.390,00€             33.390,00€             33.390,00€          166.950,00€       

SEGRETERIA TECNICA 9.000,00€               9.000,00€               9.000,00€               9.000,00€               9.000,00€            45.000,00€          

SEGRETERIA OPERATIVA TECNICA 15.000,00€          15.000,00€             15.000,00€             15.000,00€             15.000,00€             15.000,00€          90.000,00€          

STRUMENTAZIONE INFORMATICA 5.000,00€            5.000,00€               5.000,00€               30.000,00€             45.000,00€          

FUNZIONAMENTO 8.000,00€            6.000,00€               7.000,00€               21.000,00€          

AFFITTO -€                      -€                         -€                         -€                         30.000,00€             30.000,00€          

RAPPRESENTANZA VIAGGI 2.500,00€            2.500,00€               2.500,00€               2.500,00€               2.500,00€               2.500,00€            15.000,00€          

35.000,00€        85.500,00€          125.890,00€          119.890,00€          121.890,00€          174.890,00€          114.890,00€       777.950,00€       

Il pagamento delle somme previste come da prospetto sopra riportato potrà avvenire nei confronti del Primo Proponente da parte delle rimanenti Parti alle seguenti scadenze oppure

in base agli accordi successivamente intervenuti tra le singole Parti ed il Primo Proponente di cui all'art. 9, comma 4 dell'Accordo di collaborazione InnovANCE.

SAL 1 SAL 2 SAL 3 SAL 4 SAL 5 SALDO

-€                      1.018.017,16€       1.323.458,71€       2.113.994,78€       3.252.175,25€       

+1 +12 +18 +24 +36 +42

I pagamenti dovranno avvenire entro la fine dei seguenti mesi AGO. 11 LUG. 12 GEN.13 LUG. 13 GEN. 14 LUG. 2014

120.500,00€        125.890,00€          119.890,00€          121.890,00€          174.890,00€          114.890,00€       

ANCENERGIA 19.988,83€          20.882,93€             19.887,64€             20.219,40€             29.011,17€             19.058,23€          129.048,20€       

ENEA 4.255,52€            4.445,87€               4.233,97€               4.304,60€               6.176,32€               4.057,40€            27.473,68€          

CONSORZIO TRE 5.999,61€            6.267,97€               5.969,24€               6.068,81€               8.707,65€               5.720,29€            38.733,56€          

POLITECNICO DI MILANO 25.557,56€          26.700,75€             25.428,18€             25.852,37€             37.093,45€             24.367,70€          165.000,00€       

POLITECNICO DI TORINO 6.713,13€            7.013,41€               6.679,14€               6.790,56€               9.743,23€               6.400,59€            43.340,06€          

UNIVERSITA' DI NAPOLI 878,79€                918,10€                  874,34€                  888,93€                  1.275,45€               837,88€               5.673,49€            

ITC CNR 6.212,25€            6.490,13€               6.180,80€               6.283,91€               9.016,27€               5.923,03€            40.106,41€          

ISTEDIL 5.802,14€            6.061,67€               5.772,77€               5.869,07€               8.421,05€               5.532,02€            37.458,71€          

ONE TEAM 14.246,79€          14.884,05€             14.174,67€             14.411,13€             20.677,35€             13.583,51€          91.977,49€          

SAP ITALIA 633,03€                661,35€                  629,83€                  640,33€                  918,76€                  603,56€               4.086,85€            

SGS 19.161,70€          20.018,81€             19.064,70€             19.382,74€             27.810,71€             18.269,61€          123.708,27€       

EDILSTAMPA 1.684,76€            1.760,12€               1.676,23€               1.704,19€               2.445,21€               1.606,32€            10.876,83€          

UNCSAAL SERVIZI 2.528,60€            2.641,70€               2.515,79€               2.557,76€               3.669,93€               2.410,87€            16.324,65€          

LATERSERVICE 2.321,01€            2.424,83€               2.309,26€               2.347,78€               3.368,64€               2.212,95€            14.984,47€          

CONCRETO 863,77€                902,40€                  859,39€                  873,73€                  1.253,64€               823,55€               5.576,49€            

FEDERLEGNO ARREDO 3.652,53€            3.815,91€               3.634,04€               3.694,67€               5.301,18€               3.482,49€            23.580,82€          

120.500,00€        125.890,00€          119.890,00€          121.890,00€          174.890,00€          114.890,00€        777.950,00€       

1. Per le Parti che chiederanno l'anticipo, il pagamento delle quote sarà automaticamente trattenuto nel momento in cui il Ministero erogherà l'anticipo al primo Proponente,

   salvo eventuali diversi accordi di cui all'art.9 comma 4 dell'Accordo di collaborazione InnovANCE.

2. Per la Parti che non chiederanno l'anticipo sarà possibile concordare una differente tempistica di versamento, fermo restando che tale quota sarà trattenuta al primo pagamento ricevuto,

   salvo eventuali diversi accordi di cui all'art.9 comma 4 dell'Accordo di collaborazione InnovANCE.

3. Qualora alla data di presentazione del SAL n. 3 il Ministero non abbia erogato alcuna cifra, le Parti dovranno comunque contribuire al versamento della quota indicata al SAL n. 1.

   Ovvero, a gennaio 2013 dovranno essere versate le quote previste per agosto 2011.

4. L'advisor amministrativo verrà incaricato dalle singole Parti su base volontaria.

 I costi dell'advisor amministrativo saranno calcolati come segue nei confronti delle Parti che ne chiederanno la consulenza:

 - importo fisso di 30.000 € da suddividere tra le Parti che richiederanno la consulenza dell'Advisor amministrativo

 - importo fisso di 1.000 € per ogni SAL verificato

 - importo variabile pari allo 0,30% dei costi verificati

 Gli importi sopra descritti dovranno essere aumentati del 4% per contributi previdenziali obbligatori e dell'IVA come per legge.

 L'importo stimato a budget di 166.950 € corrisponde all'ipotesi in cui tutte le Parti presentino tutti i SAL teoricamente previsti a progetto. 

 In caso di riduzione del numero dei SAL presentati o di non ricorso all'advisor amministrativo, il costo totale di quest'ultimo diminuirà in proporzione in base a quanto sopra descritto.

 Il budget relativo all'attività dell'advisor finanziario non comprende le eventuali spese di missione che si renderanno necessarie e che saranno a carico delle singole Parti.

5. Il Politecnico di Milano paga la propria quota (originariamente prevista pari a 158.679,00 €) accollandosi il costo del Project Manager (pari a 165.000,00 €); di conseguenza i costi totali

   da distribuire tra le restanti Parti sono diminuiti di 6.321,00 € rispetto alla precedente ripartizione.
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